
附件2
广州大学“质量工程”一期项目实施情况单项总结

	项目名称
	 数字电视教育应用精品课程

	项目类别
	□特色专业　□教学团队　        □教学名师

√□精品课程　□实验教学示范中心  □人才培养模式创新试验区

	项目等级
	校级精品课程
	立项时间
	2009年

	项目负责人
	曹卫真
	所在学院
	教育学院

	1、项目建设进展情况（包括原建设目标、实际建设内容、所采取的措施及建设进度等）
    （1）原建设目标
    ①精品课程申报
已完成精品课程申报，申报表中的各项指标要求基本达到。
②课程教学网站建设
已完成课程教学网站的建设
（2）实际建设内容
     ①建立教学团队

已建立起一支职称、学位、年龄结构合理的教学队伍。团队成员这期不定期进行教学研究活动。

②课程教学大纲等教学文件

已完善课程教学大纲等教学材料，主要包括：课程教学大纲、实训教学大纲、考试大纲等教学文件。

③课程教学网站
已建成课程教学网站：主要包括如下内容：

“专题知识”已完成。

“知识扩展”已初步完成，不断完善。

“在线词典”已初步完成，不断完善。

“视频案例” 已初步完成，不断完善。

“学习笔记” 已初步完成，并投入使用。

“在线作业”已在三届学生中使用。

“实验报告” 已初步完成，并投入使用。

“在线测试” 已完成。

“在线讨论” 已完成，并投入使用。

“资源中心” 已初步完成，并投入使用。

“教学文件” 已完成。

“相关课程” 已完成。

（3）采取的措施及建设进度
    ①采取的措施
    第一，组建教学团队。
    第二，组织团队成员认真学习精品课程建设的有关文件和标准。
    第三，分工协作，完成课程网站的建设。
    第四，积极使用课程网站开展教学活动，组织团队开展教学研究。
    ②建设进度
    第一，教学队伍已完成。
    第二，教学内容建设已初步完成。
    第三，教学条件已基本完成。
    第四，教学方法与手段的改革在不断进行中。


	2、取得的成绩和基本经验（包括教师参与情况、学生受益面及项目辐射、带动作用等）
    （1）取得的成绩
    已建成适合教学需要的课程教学网站。
    课程教学网站在教学中应用效果明显。
    （2）基本经验
    第一，学校重视和大力支持。
    第二，教学团队成员积极参与。
    第三，学生积极使用网站进行学习活动。
    第四，在使用中不断发现问题，不断完善和改进课程网站与教学资源。


	3、存在的问题及原因分析



	4、下一步建设规划

    加强教学研究，优化教学内容和教学方法。

进一步完善课程网站功能。
    加强教学资源建设
    完成学校关于精品课程建设的其他工作安排。


	项目负责人及主要成员签字

年   月   日
	学院审核意见

教学院长（签章）         

年  月   日
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