
附件2
广州大学“质量工程”一期项目实施情况单项总结

	项目名称
	班级教育管理

	项目类别
	□特色专业　□教学团队　        □教学名师
√□精品课程　□实验教学示范中心 □人才培养模式创新试验区

	项目等级
	校级
	立项时间
	2010年

	项目负责人
	雷晓云
	所在学院
	教育学院

	1、项目建设进展情况（包括原建设目标、实际建设内容、所采取的措施及建设进度等）
（1）原建设目标
第一，加强师资队伍梯队建设，进一步优化教师队伍的知识结构、年龄结构、职称结构。

第二，结合今后教育改革发展的需要，更新教学内容。

第三，加强信息技术在本课程建设和实施中的运用，实现教学的现代化和信息化。
第四，加强教学改革研究，进一步提高教师队伍的教学研究能力。
第五，不断改革、创新教学模式及方法，提高教师班级管理课程教学的艺术水平。

（2）实际建设内容
第一，按计划创建了课程网站与学生学习网站，目前本课程网站已经在教学中发挥了积极的作用，为学生创造了良好的学习和交流平台；

第二，进一步完善了课程网站资源与功能，已将现有教学音像资料精选、整理、录制上网，同时对部分教学内容进行更新，目前主讲教师、教学视频、课件、典型案例等均已上传网站，同时部分学生的学习作品也上传网站，供学生学习和交流；
第三，着手开展了案例库、试题库的建设，建设了案例学习交流平台，选修该课程的学生已在能够在课程网站上开展学习交流活动。
第四，在原有教学改革基础上，进一步开展教学实验，重点进行了案例教学与案例库建设的实验，取得一定进展，教学效果得到学生的肯定。
（3）主要建设措施
第一，为促进课程建设的发展，在教师队伍中开展了现代教育技术的学习和研讨，提高教师队伍的教育信息技术应用能力。
第二，组织教师队伍学习了教育部关于班主任工作及培训的有关规定，了解各地中小学班主任培训的发展情况，特别是本省关于班主任能力建设的有关情况，并将利用相关信息充实教学内容，改进教学措施，提高教学效果。

第三，组织教师积极申报各级教学研究项目，制订相应的管理措施，促进教学研究上一个新台阶。

第四，加强教研活动，组织教师进行观摩、听课、评课等活动，促进教师教学艺术水平的提高。
（4）建设进度
第一，2010.9—2011．2：根据学校课程建设要求，创建课程网站与学生学习网站。
第二，2011.3—2011．7：完善课程网站资源与功能，并将现有教学音像资料精选、整理、录制上网。
第三，2011.8—现在，进一步完善网站课程内容，补充更新课程内容及参考文献、案例及互动交流话题等。
第四，立项至今，重视结合教学研究和实验促进教师队伍建设和发展的工作，该项工作渗透在课程建设的全过程。

	2、取得的成绩和基本经验（包括教师参与情况、学生受益面及项目辐射、带动作用等）
第一，课程组5位教师均参与课程网站的建设与课程的教研和实验活动。主要主讲教师每学期均开设1-2个班的公选课，每学期选课学生人数均超过500人。另外还有参加支教的学生也接受班级教育管理专题培训，并利用课程网站的资源开展学习和交流，参与的学生达到200人左右。学生对本课程的满意度普遍较高，学生对任课教师的教学评价都在85分以上。
第二，课程组申报学校2011年的教研项目，《班级教育管理课程案例教学与案例库建设研究》获得立项，目前教研工作也在按计划进行中。

第三，通过课程的建设和具体教学活动的，教学效果达到预期的目标。一方面发挥了课程网站的作用，调动了学生的学习积极性，提高了学生学习的质量，学生普遍反映选修本课程收获很多。另方面，课程组成员也积累了课程建设的经验和教学经验，在一定程度上促进了自身教学艺术的提高。
第四，本课程对班主任工作艺术及班主任工作技能等课程的建设具有一定的借鉴、迁移作用。

	3、存在的问题及原因分析
第一，课程网站的维护存在一定的困难。由于课程组教师本身教育技术能力不足，需要借助其他教师的技术力量进行课程建设，一些课程资料的更新未能及时完成。
第二，教学改革受到一定条件的限制，影响了实验效果的优化。由于本课程目前作为选修课开设，一般都是存在选修人数多，课时数不足的问题，案例教学、情境模拟教学等都难于大面积开展，在一定程度使教学优势难于发挥。
第三，课程建设经费不足，也使课程更新发展受到一定的制约。

	4、下一步建设规划
第一，继续巩固已经取得的课程建设成果，定期更新和充实课程内容，更好发挥课程网站的作用，使课程网站真正成为师生互动、生生互动的平台。
第二，进一步开展教学研究和实验，总结提升教学研究和实验成果。

第三，争取得到院校更多的支持和投入，创造条件申报市一级精品课程。


	项目负责人及主要成员签字

年   月   日
	学院审核意见

教学院长（签章）         

年  月   日
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